






PERFIL DE PROYECTO ESPECÍFICO DE REDH
 (Documento actualizado de febrero 2021. El documento se sube a SIARED.)

NOMBRE DEL PROYECTO ESPECÍFICO	“NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA TODOS”
PROBLEMA DEL PROYECTO ESPECÍFICO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Poco acceso a las tecnologías de comunicación e investigación actuales ✓ Bajo recursos económicos de la población
DIMENSIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LA RED	COMUNITARIA
	<p>INDICADORES EDUCATIVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rendimiento Español <input type="checkbox"/> Rendimiento Matemáticas <input checked="" type="checkbox"/> Aprendizaje de lenguas <input type="checkbox"/> Deserción/Repitencia/Ausentismo <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura Pré-básica <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura Básica hasta 3º ciclo <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura Media <hr/> <p>INDICADORES SOCIALES</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Equidad de género <input checked="" type="checkbox"/> Derechos de niñez y participación <input checked="" type="checkbox"/> Prevención de violencia y cultura de paz <input checked="" type="checkbox"/> Inclusión <input checked="" type="checkbox"/> Interculturalidad y diversidad <input checked="" type="checkbox"/> Migración <input type="checkbox"/> Medio ambiente <input type="checkbox"/> Alimentación y salud <input type="checkbox"/> Transparencia <input type="checkbox"/> Otro <u>Inclusión de padres de familia y comunidad en general</u>
    	
Solo aplica a los Proyectos Específicos que se ejecutan en colaboración con los Gobiernos Locales.	

Vinculación con Plan de Desarrollo Comunitario	N/A
Vinculación con Plan de Desarrollo Municipal	N/A
Asignación presupuestaria en el plan municipal	N/A

DATOS GENERALES

Nombre de la Red Educativa:	Municipio de la Red Educativa:
“Brisas del Rio Lempa”	Mapulaca
Nombre del CI o Sede del proyecto:	Numero de Centros Integrados:
C.E.B. Cristóbal Colon	8 Centros Educativos

Lugar y Fecha de Elaboración	Febrero 2021
Periodo de ejecución	Febrero a noviembre 2022
Población beneficiada	301 niños(as) y jóvenes 250 personas adultas 24 docentes

1. JUSTIFICACIÓN

Después de un análisis exhaustivo en la Red Brisas del Rio Lempa, reconocemos la importancia que tienen las Tics de comunicación global donde la población en general pueda tener acceso a las redes de comunicación de forma gratuita a los niños jóvenes y adultos, visitantes a nuestro municipio, el proyecto **Nuevas Tecnologías para Todos** va enfocado a beneficiar la población Rural y Urbana y aquellos que no tienen acceso tanto a equipo como las redes de comunicación por bajos recursos económicos y poca accesibilidad a las tecnologías de punta.

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Lo que se pretende con el presente proyecto es dar cobertura a toda la comunidad en general con relación con las Tics

- 1) Instalación de biblioteca virtual Municipal para todos los que acudan a información, investigación, uso de redes sociales, intercambio de archivos y descargas y otros, la cual será administrada por personal adecuado en coordinación la red educativa y alcaldía municipal, también el proyecto servirá como una ayuda a docentes que quieran hacer uso del centro computo con sus educandos para realizar tareas específicas en algunas asignaturas.

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO EN LA RED

OBJETIVO GENERAL

- Instalar una biblioteca virtual que cubra las necesidades de comunicación e investigación de la población del municipio de Mapulaca Lempira.

OBJETIVO ESPECIFICO

- Capacitar a los encargados de administrar la biblioteca virtual en cuanto a uso y manejo de equipo y programas.
- Desarrollar las capacidades de los participantes en las Tics
- Familiarizar a la comunidad con respecto al uso de la tecnología

METAS:

- 1) Una Biblioteca virtual, conformada por 20 computadoras, equipada con Wifi, una impresora, 20 escritorios para computadora, 3 mesas, 20 sillas, un Tv Inteligente grande.

3. FACTORES DE RIESGO Y SOSTENIBILIDAD

- Mal uso y manejo de los programas y equipo de computadora con lo cual podría dañar a estos
 - Debilidad de la señal de internet en temporada de invierno.
 - Virus computacionales podrían ser dañinos en este proyecto.
-
- Hacer un plan estratégico en tiempos donde los docentes están de vacaciones por cuestiones de monitoreo
 - Contratar a un especialista en sistemas o redes para la revisión de software y hardware una vez por cada trimestre

4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO

- Elaboración de un plan de seguimiento y monitoreo en el cual se establecerá una supervisión y verificación del funcionamiento del proyecto como mínimo cada mes.
- Documentar en una ficha y efectuar reportes por medio de equipo técnico, director municipal, u otros encargados.
- Contratar un técnico especialista que de mantenimiento necesario al equipo en inervalos de 3 meses.
- El presidente de la red subirá las evidencias a la plataforma correspondiente, y se evaluarán al final de cada semestre.

5. CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO

No.	ACCION	RECURSO	RESPONSABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Asesoría y capacitación	Docentes y técnicos Especialistas	Director/a de Red y equipo técnico de apoyo		x										
2	Socialización del proyecto a alumnos y padres de familia y Corporación Municipal	Data, Computadora Audio	Director Municipal, JDR		x										
3	Acondicionamiento de salón para Biblioteca Virtual a nivel del municipio	8 aulas disponibles	Municipalidad, Director de centro, docentes y padres de familia			x									
4	Equipamiento de la sala para Biblioteca Virtual	10 computadoras 1 Impresora Equipo wifi	Municipalidad, Director de centro, docentes y padres de familia					x	x						
5	Asignación de personal para el manejo de la sala para Biblioteca Virtual.	1 Persona	Municipalidad, Director de centro, docentes y padres de familia					x	x						
6	Elaboración de un Reglamento Interno para el uso y manejo sostenible de la Biblioteca Virtual	1 Reglamento Interno	Municipalidad, Director de centro, docentes y padres de familia						x						
7	Seguimiento y monitoreo del proyecto	1 Biblioteca Virtual	Municipalidad, Director de centro, docentes y padres de familia		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Datos del/la responsable del desarrollo del Proyecto Específico:

Nombre	Centro	No Telefónico	Correo Electrónico
Lic. Esdras Mejía Pineda	Instituto Gubernamental Mapulaca	96135315	edrasmejia@hotmail.com

Equipo de apoyo al desarrollo del proyecto:

Nombre	Institución	Cargo (docente, alumno/a o PyM de familia, técnico/a).
Lic. Alfredo Mejía Pineda	COMDE	Presidente
Lic. Esdras Mejía Pineda	Red Brisas del Rio Lempa	Coordinador
Lic. Carlos Geovanny Iglesias	Red Brisas del Rio Lempa	Secretario
Lic. Neidy Elizabeth Amador	APF	Presidenta
Juan Daniel Perdomo Mejía	Municipalidad	Unidad Técnica
Se recomienda que en la elaboración y ejecución de los Proyectos Específicos participan técnicos/as municipales, los integrantes del COMDE y del CED.		

6. PRESUPUESTO

N. DE ACTIVIDAD	ARTICULO/ DESCRIPCIÓN DEL GASTO	COSTOS		APOYO (financiero y técnico)
		UNITARIO	TOTAL	
1	Asesoría y capacitación	50.00	1,200.00	Municipalidad, Secretaria E.
2	Socialización del proyecto a alumnos y padres de familia y Corporación Municipal	0.00	0.00	Director M. JDR
3	Acondicionamiento de sala de Biblioteca Virtual	10.000.00	10.000.00	Municipalidad, ONGs
4	Equipamiento de 20 computadoras	10,000.00	200,000.00	Municipalidad, ONGs u otros
5	Un Reuter	2,000.00	2,000.00	Municipalidad, ONGs u otros
6	Una Impresora con servicios de escáner, fotocopiado e impresiones	5,000.00	5,000.00	Municipalidad, ONGs u otros.
7	20 muebles de computadora	2,000.00	40,000	Municipalidad, ONGs u otros.
8	3 mesas	1,000.00	3,000.00	Municipalidad, ONGs u otros.
9	20 sillas	300.00	6,000.00	Municipalidad, ONGs u otros.
10	Tv Inteligente grande	15,000.00	15,000.00	Municipalidad, ONGs u otros.
11	Asignación de administrador para el manejo del aula tecnológica	6,000.00	6,000.00	Secretaria de Educación o gobierno local
11	Seguimiento y monitoreo del proyecto	0.00	0.00	Director M. JDR
		TOTAL	L.288,200.00	

Ficha del Proyecto entregada al Director/a de Red:

Lic. Esdras Mejía Pineda

Director Red BRL

Fecha de Entrega: Junio 2,021

Entregada al Director/a Municipal (con subida a SIARED):

Lic. Alfredo Mejía Pineda

Director Municipal Educación

Fecha de Entrega Junio 2,021

**“TRABAJANDO JUNTOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NUESTRAS COMUNIDADES, PROTEGIENDO
CONSERVANDO Y RESTAURANDO NUESTROS RECURSOS NATURALES”**