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SECRETARIA DE EDUCACION




Perfil de Proyecto Específico de REDH

(Documento actualizado de febrero 2020. El documento se sube a SIARED.)
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	NOMBRE DEL PROYECTO
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	ESPECÍFICO (PE)
	 Innovando Mentes Creativas con Actividades Lúdicas en Español y Matemáticas.

	
	
	
	
	
	

	
	PROBLEMA QUE RESUELVE EL
	Bajo índice en el rendimiento académico de Español y Matemáticas en los diferentes centros educativos de la red educativa.

	
	PROYECTO ESPECÍFICO
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Dimensión del Proyecto Educativo
	

	
	de la red
	Pedagógica-Curricular 

	
	
	

	
	El proyecto apunta a uno o varios de
	INDICADORES EDUCATIVOS

	
	
	
	
	
	

	
	los siguientes indicadores (Tachar lo
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Rendimiento Español

	
	que corresponde):
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Rendimiento Matemáticas
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Aprendizaje de lenguas

	
	
	
	
	
	
	
	Deserción/Repitencia/Ausentismo

	
	
	
	
	
	
	
	Cobertura Prebásica

	
	
	
	
	
	
	
	Cobertura Básica hasta 3°ciclo

	
	
	
	
	
	
	
	Cobertura Media

	
	
	
	
	
	
	
	_______________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	INDICADORES SOCIALES
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Equidad de género
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Derechos de niñez y participación

	
	
	
	
	
	
	
	Prevención de violencia y cultura de paz
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Inclusión

	
	
	
	
	
	
	
	Interculturalidad y diversidad

	
	
	
	
	
	
	
	Migración
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Medio ambiente

	
	
	
	
	
	
	
	Alimentación y salud

	
	
	
	
	
	
	
	Transparencia

	
	
	
	
	
	
	
	Otro_______________________

	
	
	
	
	
	
	
	


Solo aplica a los Proyectos Específicos que se ejecutan en colaboración con los Gobiernos Locales.

Vinculación con Plan de Desarrollo       
Eje temático: Educación, grupos vulnerables niñez y juventud,          
Comunitario                                                infraestructura social escuelas.
Vinculación con Plan de Desarrollo

Municipal

Asignación presupuestaria en el plan

municipal
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DATOS GENERALES

	Nombre de la Red Educativa:
	Municipio de la Red Educativa:

	
	
	
	

	UNIDOS POR LA EDUCACIÓN
	
	
	INTIBUCÁ

	
	
	
	

	Nombre del Centro Integrado o Sede del proyecto:
	
	
	Número de Centros Integrados:

	
	
	
	

	C.E.B JOSÉ TRINIDAD REYES
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Lugar y Fecha de Elaboración
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Periodo de ejecución
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Población beneficiada: 474
450 Alumnos(as) y 24 docentes
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1.
JUSTIFICACIÓN


Consciente de los bajos índices alcanzados en Español y Matemáticas tenemos como objetivos fundamentales el mejoramiento de la enseñanza metodológica efectiva en las áreas mencionadas para garantizar un alto porcentaje de motivación del alumnado hacia el aprendizaje, evitado la repitencia y la deserción.
En este sentido consciente de que los niños (as) y jóvenes son importantes en el presente para asegurar un buen futuro de la nación, se ha considerado hacer reformas didácticas con el proyecto “Innovando Mentes Creativas con Actividades Lúdicas en Español y Matemáticas” atendiendo los indicadores educativos para
mejorar el rendimiento académico en español y matemáticas tomando en cuenta indicadores sociales como:
· Equidad de género.

· Derechos de los niños(as) y jóvenes.

· Participación

· Inclusión. 

· Alimentación y salud.
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2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO


En la Red Educativa “Unidos por la Educación” con sede en la aldea de San Pedro, El Duraznito en el Municipio de Intibucá, Departamento de Intibucá. 

Los docentes que integramos esta Red nos proponemos desarrollar el Proyecto Educativo “Innovando Mentes Creativas con Actividades Lúdicas en Matemáticas y Español” involucrando a la comunidad educativa (maestros, alumnos y padres de familia) mediante el cual aplicaremos nuevas estrategias para mejorar los indicadores educativos en matemáticas y español en los niveles de prebásica y básica (I, II y III ciclo).
Para intervenir el problema es necesario capacitaciones docentes en temas que presentan mayor dificultad en los educandos y también la realización de jornadas de escuelas para padres, para la auto- formación y que los padres contribuyan en el desarrollo de los deberes extra- clase. Así mismo haremos uso de material didáctico que motive la labor docente en donde el alumno construya ya su propio conocimiento.

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO EN LA RED


General
· Mejorar los indicadores educativos en la población estudiantil de la red educativa Unidos por la Educación a través de la implementación de estrategias lúdicas. 

Específicos
· Actualizar a los docentes que integran la red educativa con nuevas prácticas pedagógicas en los contenidos que presentan mayores dificultades.
· Fortalecer a los educandos en el desarrollo de los sentidos que facilite la aprehensión y comprensión de su entorno en la edad escolar.

· Propiciar practicas de la vida personal y social para el aprendizaje autónomo de matemáticas y español. 
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3. FACTORES DE RIESGO y SOSTENIBILIDAD


Riesgos 

1. Que el material no sea suficiente para la población estudiantil, para los centros integrados de la Red Unidos por la Educación” (11 centros).
2. Que se dé la capacitación y que no se lleve a la practica por la indisponibilidad de cada docente.
3. Que las capacitaciones requeridas sean dadas por personas no calificadas. 
4. Cambio de personal (personal contratado e interino).

5. Que el material didáctico dotado sea de mala calidad.

6. Que el material dotado llegue con retraso a los centros educativos.
Sostenibilidad
1. Implementar las capacitaciones en las aulas de clase con monitoreo de las autoridades educativas.

2. Dar continuidad a la temática con docentes nuevos que ingresan a la Red.
3. Utilización del equipo y material educativo de manera efectiva beneficiando a la población estudiantil.  
4. Utilizar material reciclable existente en la comunidad al terminar los materiales dotados por el proyecto.


4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO


· El seguimiento y monitoreo se hará cada mes y con la aplicación de un cronograma especifico. 

· Lo realizara la directiva docente de red y padres de familia. 

· El seguimiento se hará dos meses después de la entrega de proyecto.

· Se elaborara un documento o  una ficha de ejecución o cronograma de acciones de proyecto.

· La directiva de Red escribe el informe con las evidencias y se subirán al SIARED siendo el encargado el profesor  “Francis Rene García.

· La evidencia final se hará al culminar el año lectivo para verificar el logro de las metas propuestas. 
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5.
CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO

	
	No.


	
	ACCION
	RECURSO
	
	RESPONSABLE
	E
	F
	
	M
	
	A
	M
	J
	
	J
	
	A
	S
	O
	
	N
	
	D
	

	
	1
	
	Socialización del proyecto de cambio con los docentes

de la Red Unidos por la Educación.


	· Computadoras 

· Celulares 

· Aplicación zoom
	
	· Director de Red.
	
	
	
	X1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	Elección del nombre del proyecto específico de la red.


	· Pizarra

· Cuadernos

· Marcadores 
	
	· Docentes de la Red.
	
	
	
	X1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	Elaboración del perfil del proyecto


	· Pizarra

· Formatos

· Copias 

· Sonido 
	
	· Docentes de la Red “Unidos por la Educación” 
	
	
	
	X1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	E
	Entrega de perfil del proyecto específico de la red al gobierno local del Municipio de Intibucá.


	· Copias de perfil
	
	· Directiva de Red.
	
	
	
	
	
	
	
	 X1
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	So
	Socialización del proyecto con las directivas del Centro Educativo.


	· Pizarra

· Marcadores 
	
	· Directores de cada Centro Educativo.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 X1
	
	
	
	
	
	

	
	6


	
	Capacitación de matemáticas y español en los temas:  “Actividades Lúdicas  de aprendizaje en Matemáticas y Español”

	· Merienda 

· Material didáctico 

· Data show

· Computadora 
	
	· Corporación municipal de Intibucá.
	
	 X2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	Impartición de clases a los alumnos, aplicando las nuevas técnicas y estrategias aprendidas para mejorar los indicadores de matemáticas y español.
	· Material didáctico 

· Libros de cuentos 

· Diccionario 

· Marcadores
	
	· Personal docente de los centros educativos de la red.
	
	X2
	
	X2
	X2
	X2
	X2
	X2
	X2
	X2
	
	X2
	X2
	X2
	
	X2
	
	
	

	
	8

	
	Dotación de materiales solicitados del proyecto específico del Red “Unidos por la Educación” para el mejoramiento de las condiciones pedagógica del aula de clase. 

	· Material didáctico 

· Libros de cuentos 

· Diccionario 

· Marcadores 
	
	· Corporación municipal de Intibucá.
	
	 X2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9

	
	Monitoreo del proyecto específico ejecutado.(indicadores educativos)
	· Ficha de monitoreo.
	
	· Directiva de Red.
	
	
	
	
	
	
	
	X2
	
	
	
	
	 X2
	
	
	X2
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X1 = 2020

X2 = 2021

Datos del/la responsable del desarrollo del Proyecto Especifico:

*Se recomienda las firmas en los Proyectos Específicos con apoyo de los Gobiernos Locales

	Nombre
	Centro
	No Telefónico
	Correo Electrónico
	Firma*

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Equipo de apoyo al desarrollo del proyecto:
	
	
	

	
	Centro o Institución
	Cargo (docentes,
	Firma

	Nombre
	
	
	directore/as de centro o de la
	

	
	
	
	red, representantes de APF
	

	
	
	
	o GE, técnicos municipales,
	

	
	
	
	miembros del COMDE, CED
	

	
	
	
	o de la comunidad)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Se recomienda que en la elaboración y ejecución de los Proyectos Específicos participan técnicos/as municipales, los integrantes del COMDE y del CED.
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6.
PRESUPUESTO


Todo PE debe contar con un presupuesto, esta es la base que determinará el costo del mismo. Además, se

recomienda detallarlo muy bien cuando se busca gestionar fondos ante una organización. También es importante saber que gestionar fondos no solo se basa en apoyo monetario sino también en materiales, bienes o servicios.

	
	
	
	
	
	
	
	
	APOYO

	
	
	
	
	
	
	
	
	(financiero y

	
	
	
	
	COSTOS
	
	técnico)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Organización

	
	
	
	
	
	
	
	
	que aporta

	
	
	
	
	
	
	
	
	(p.ej. fondos

	
	
	
	
	
	
	
	
	propios,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Gobierno

	
	
	
	
	
	
	
	
	Local, ONG,

	
	
	
	
	
	
	
	
	comunidad,

	N. DE
	
	ARTICULO/
	
	
	
	
	
	empresa

	ACTIVIDAD
	
	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	
	UNITARIO
	
	
	TOTAL
	privada etc.

	1
	
	Data show (7)
	
	12,000
	
	
	84,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Computadoras Dell (7)
	
	15,000
	
	
	105,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Impresoras Flujo Continuo (7)
	
	10,000
	
	
	70,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Basculas (7)
	
	400
	
	
	2,800
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Enciclopedias Bilingües Español-Ingles (7)
	
	5,000
	
	
	35,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Juegos de Geometría (21)

	
	500

	
	
	10,500

	

	7

	
	Calculadoras científicas (5)

	
	450

	
	
	2,250

	

	8

	
	Resmas papel bond (23)

	
	100

	
	
	2,300

	

	9

	
	Cajas de Marcadores (23)


	
	230

	
	
	5,290

	

	10

	
	Pizarras formica cuadriculado (20)

	
	3,000

	
	
	60,000

	

	11

	
	Minibibliotecas (7)

	
	5,000

	
	
	35,000

	

	12

	
	Capacitaciones matemáticas (21 participantes)

	
	25,000

	
	
	25,000

	

	13


	
	Capacitación español

 (21 participantes)


	
	25,000

	
	
	25,000

	

	14
	
	Cajas de valores (21)


	
	300

	
	
	6,300

	

	15
	
	Ábacos y juegos de geometría (21)


	
	300

	
	
	6,300

	

	16
	
	Kit de Bioseguridad (21)

	
	1,000

	
	
	21,000
	

	
	
	TOTAL
	
	
	
	
	495,740
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Responsable del Proyecto Específico:

_______________________________
________________________

Nombre
Fecha de Entrega

Entregada al director/a Municipal (con subida a SIARED):

________________________________
_________________________

Nombre
Fecha de Entrega
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Intibucá, Intibucá, 20 MAYO 2020
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