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Perfil de Proyecto Específico de REDH
	NOMBRE DEL PROYECTO ESPECÍFICO (PE)
	AULAS DE CALIDAD ACORDE A LAS NUEVAS TENDENCIAS PEDAGÓGICAS

	PROBLEMA QUE RESUELVE EL PROYECTO ESPECÍFICO
	Deficiente infraestructura de los centros educativos en las comunidades que forman la RED “FORTALECIENDO EL FUTURO” que no cumplen con los estándares de calidad, que satisfagan las expectativas del niños/as y los jóvenes. 

	Dimensión del Proyecto Educativo de la red
	ADMINISTRATIVO FINANCIERA

	El proyecto apunta a uno o varios de los siguientes indicadores (Tachar lo que corresponde):















	INDICADORES EDUCATIVOS
|X|	Rendimiento Español  
|X|	Rendimiento Matemáticas 
|_|	Aprendizaje de lenguas
|X|	Deserción/Repitencia/Ausentismo
|X|	Cobertura Pré-basica 
|X|	Cobertura Básica hasta 3°ciclo 
|X|	Cobertura Media 
_______________________________________
INDICADORES SOCIALES
|_|	Equidad de género  
|_|	Derechos de niñez y participación
|_|         Prevención de violencia y cultura de paz 
|_|	Inclusión
|_|         Interculturalidad y diversidad 
|_|	Migración 
|_|	Medio ambiente 
|_|         Alimentación y salud  
|_|	Transparencia
|_|	Otro_______________________ 


	Solo aplica a los Proyectos Específicos que se ejecutan en colaboración con los Gobiernos Locales. 

	Vinculación con Plan de Desarrollo Comunitario 
	

	Vinculación con Plan de Desarrollo Municipal 
	

	Asignación presupuestaria en el plan municipal
	




	DATOS GENERALES



Nombre de la Red Educativa:                                           Municipio de la Red Educativa: 
	“FORTALECIENDO EL FUTURO”



	
ARADA





Nombre del Centro Integrado o Sede del proyecto:                                Numero de Centros Integrados:
	
16



	“DR. MIGUEL PAZ BARAHONA”







	8/08/2020


Lugar y Fecha de Elaboración                    


	[bookmark: _Hlk33160017]4 AÑ0S


Periodo de ejecución


	1127 alumnos y alumnas, 750 familias, 65 maestros/as


Población beneficiada




	1. JUSTIFICACIÓN



	 
A partir de un diagnóstico para conocer la realidad de la infraestructura educativa de la RED “FORTALECIENDO EL FUTURO” se ha podido constatar e identificadas en el PER, las necesidades de instalaciones físicas, en función de las exigencias actuales de la población escolar. Con estos nuevos espacios se permitirá fortalecer las potencialidades, destrezas y conocimientos de los educandos, que servirán para que estos sean más competitivos frente a un mercado laboral que cada día es más exigente. Para tal fin se debe contar con espacios educativos que reúnan las condiciones Pedagógicas, acordes con las necesidades del alumno y las exigencias actuales. El presente proyecto “Aulas de calidad acorde a las nuevas tendencias Pedagógicas” lo fundamentamos en la necesidad de fortalecer y dar validez al derecho a la educación, y brindar espacios dignos al momento de impartir los procesos de enseñanza aprendizaje.











	Partiendo de las necesidades identificadas en el Diagnóstico del PER, El Proyecto “Aulas de Calidad Acorde a las Nuevas Tendencias Pedagógicas” consiste en la construcción de 34 espacios pedagógicos, que vendrán a satisfacer las necesidades de los niños/as y Jóvenes del área de influencia de la RED “Fortaleciendo el Futuro” Estos espacios deberán cumplir con los estándares de calidad exigidos. Durante el proceso de construcción, la RED con toda su estructura organizada, será veedora del avance durante y finalizado la construcción de los 34 espacios pedagógicos. Con este acompañamiento, los beneficiarios (Padres, alumnos y alumnas) sentirán que forman parte del proyecto y serán los que en el futuro se preocupen por el cuido de los mismos, ya que estos han estado abandonados en los tres niveles: Pre-básico, Básico y medio.









	2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO



	2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO EN LA RED


	
Objetivo General:
Reconstruir y acondicionamiento de la infraestructura física de la RED “FORTALECIENDO EL FUTURO”, a través de áreas y aulas asignadas para la docencia y vinculación con el fin de fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje.

Objetivos Específicos:

*Evaluar alternativas de mejora de las condiciones de infraestructura escolar, para los establecimientos educativos.
*Identificar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento básico de estos centros educativos.
*Se realizarán contrataciones de personal especializado necesarios para las diferentes etapas de la obra.
*Potenciar las capacidades de los jóvenes mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura innovadores, encaminados a producir un ser humano capaz de enfrentarse a un mercado laboral más competitivo. 
* Generar espacios colectivos para niños, niñas y jóvenes que contribuyan a la formación integral que incluya valores artísticos, culturales y vocacionales.
Metas:

*Beneficiar 14 centros educativos que integran la RED –
 *Construir 34 aulas de calidad acorde a las nuevas tendencias pedagógicas. 
*Ofrecer una educación a 1383 niños, niñas y Jóvenes del área de influencia de la RED con los estándares de calidad requeridos. 
 *Beneficiar a 750 Familias del área de influencia de la RED.





	Para la ejecución del PE, podemos contar con varios factores de riesgo que pueden poner en peligro el éxito del mismo: 
-No colaboración de autoridades y comunidad por factor económico. 
-Indiferencia de Instituciones Cooperantes 
-Apertura de nuevos Centros Educativos –
Poca o nula participación de los padres de familia en la realización de proyectos –
Fenómenos meteorológicos 
-Fallas Geológicas en el área de influencia 
-Inseguridad 
-Influencia negativa de los medios de Comunicación.
SOSTENIBILIDAD
 Este proyecto visto desde el contexto de participación Comunitaria, será sostenible en el tiempo, en vista que tanto autoridades como padres de familia, alumnos, alumnas y cooperantes se han visto involucrados en las diferentes fases del proyecto. En vista que cada Comunidad beneficiaria tendrá su participación activa en el proyecto, en las asambleas, cabildos abiertos, en las supervisiones de los avances o retrasos, será un indicativo que la comunidad está bien apropiada del su proyecto, lo que vendrá a motivar a sus habitantes a estar siempre en constante participación. La participación comunitaria hace que el proyecto se vuelva parte de sus vidas, apropiándose de él, y convirtiéndose en veedor de su estado físico y funcionamiento.


	3. FACTORES DE RIESGO y SOSTENIBILIDAD





	4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO



	

Esta fase del proyecto es la que orienta y asegura el éxito del PE El Monitoreo debe realizarse a diario visitando el lugar donde se está ejecutando el proyecto. El responsable de realizar esta actividad será la estructura organizada por la RED la cual debe estar integrada por padres de Familia, miembros del gobierno escolar y autoridades de cada centro educativo beneficiario, haciéndose acompañar de un miembro de la RED cuando el caso lo amerite. 
Durante la ejecución del proyecto se deben hacer seguimientos intermedios, los cuales se ejecutan mensualmente para verificar los avances o retrasos que se tengan. Para realizar estos seguimientos se debe tener a mano el cronograma de actividades y de acciones del proyecto. Además se debe contar con el instrumento que detalla quienes son los responsables del desarrollo del proyecto específico. 
Cada estructura organizada en cada comunidad debe contar con un secretario, quien será el responsable con el coordinador del proyecto de escribir el informe y enviarlo a La RED y estos a su vez de subir las evidencias al SIARED. En estos informes se deben incluir fotos de las actividades específicas realizadas en cada proyecto con breve resumen de lo más relevante. Además se debe adjuntar un listado de asistencia de los que participaron en la actividad. La evaluación final para verificar las metas alcanzadas se hará una vez finalizado el proyecto y entregado a las autoridades
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	5. CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO 


	[bookmark: _Hlk33461300]Para conocer las acciones y sus fechas se necesita el cronograma de actividades, el cual va de la mano con el monitoreo. Preguntas orientadoras: ¿Cuándo realizamos cada una de las actividades que hemos planificado para ejecutar nuestro PE? ¿Qué recursos necesitamos para cumplir esa actividad? ¿Quién será el 

	No.
	ACCION
	RECURSO
	RESPONSABLE
	E
	F
	M
	A
	M
	J
	J
	A
	S
	O
	N
	D

	1
	Convocar a asamblea educativa sobre el proyecto educativo de RED.
	Humanos, materiales y financieros.
	Directiva de RED
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Motivación a los diferentes organismos de apoyo de cada centro integrado para la ejecución del proyecto.
	Humanos, materiales y financieros.
	Directores de Centros Integrados.
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Promover y gestionar apoyo en el primer cabildo educativo de cada año.
	Humanos, materiales y financieros.
	COMDE directiva de RED.
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Gestionar fondos económicos a las ONGs organismos cooperantes, gobierno local, nacional y SEDUC.
	Humanos, materiales y financieros.
	COMDE y CED.
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Verificación de la documentación que legaliza los predios donde se construirán las aulas de clase.
	Humanos, materiales y financieros.
	COMDE, CED y directiva de RED.
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Ejecutar el proyecto en etapas según el presupuesto adquirido ante los organismos cooperantes.
	Humanos, materiales y financieros.
	COMDE, CED, directiva de RED y SEDUC.
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	7
	Monitoreo de las actividades en ejecución del proyecto educativo en RED.
	Humanos, materiales y financieros.
	COMDE, APF y Gobierno Estudiantil.
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	8
	Evaluación periódica según los avances del proyecto.
	Humanos, materiales y financieros.
	COMDE, CED, APF y SEDUC.
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x






Datos del/la responsable del desarrollo del Proyecto Especifico:
*Se recomienda las firmas en los Proyectos Específicos con apoyo de los Gobiernos Locales 
	Nombre
	Centro 
	No Telefónico
	Correo Electrónico
	Firma* 

	Jorge Antonio Madrid Paz
	I.T.C.C.C
	

32024135
	Jorgemadrid747@gmail.com
	



Equipo de apoyo al desarrollo del proyecto:
	
          Nombre
	Centro o Institución
	Cargo (docentes, directore/as de centro o de la red, representantes de APF o GE, técnicos municipales, miembros del COMDE, CED o de la comunidad)
	Firma

	Wilmer Caballero


	Dr. Miguel Paz Barahona
	Director de RED
	

	Santos Francisco Rodríguez


	I.T.C.C.C.
	Director
	

	José Antonio Pineda Pacheco


	Miguel Paz Barahona
	Director
	

	

Lucinio Leiva Vega
	I.T.C.C.C.
	Secretario APF
	

	
Alexi Rodríguez Leiva

	Dr. Miguel Paz Barahona
	Presidente  APF
	

	Se recomienda que en la elaboración y ejecución de los Proyectos Específicos participan técnicos/as municipales, los integrantes del COMDE y del CED. 



	6. PRESUPUESTO




	[bookmark: _Hlk33461371]Todo PE debe contar con un presupuesto, esta es la base que determinará el costo del mismo. Además, se recomienda detallarlo muy bien cuando se busca gestionar fondos ante una organización. También es importante saber que gestionar fondos no solo se basa en apoyo monetario sino también en materiales, bienes o servicios.

	N. DE ACTIVIDAD
	ARTICULO/
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	COSTOS
	APOYO 
(financiero y técnico)

	
	
	UNITARIO
	TOTAL
	Organización que aporta (p.ej. fondos propios, Gobierno Local, ONG, comunidad, empresa privada etc.

	1
	Impresión del perfil del proyecto de RED.
	L 60.00
	L 1,560.00
	Comunidad

	2
	Impresión hoja de monitoreo.
	L 10.00
	L 520.00
	Comunidad

	3
	Marcadores.
	L 40.00
	L 2,600.00
	Comunidad

	4
	Fotocopias fichas de monitoreo.

	L 02.00
	L 260.00
	Comunidad

	5
	Cotización de materiales de construcción.

	L 1,000.00
	L 13,000.00
	Comunidad

	6
	Construcción de espacios pedagógicos.

	L 800,000.00
	L 27,217,940.00
	Comunidad, ONGs, Gob. Local, Nacional y cooperativas Internacionales.

	Total
	
	L 801,112.00
	L 27, 217,940.00
	




Responsable del Proyecto Específico:   


Jorge Antonio Madrid Paz                                                           15/08/2020
Nombre 	Fecha de Entrega
[bookmark: _GoBack]
Entregada al Director/a Municipal (con subida a SIARED):
 
________________________________                        _________________________
Nombre	Fecha de Entrega



TEMA DEL PROYECTO ESPECIFICO Carencia de aulas de clase en educación pre- básica, básico y media

NOMBRE DEL PROYECTO ESPECÍFICO: AULAS DE CALIDAD ACORDE A LAS NUEVAS TENDENCIAS PEDAGOGICAS
Dimensión del PER: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
	DATOS GENERALES


Nombre de la Red Educativa:                                   Municipio al que pertenece la Red:
	FORTALECIENDO EL FUTURO



	ARADA




Nombre del CI o Sede del proyecto:                       Numero de Centros Integrados:
	15



	ESCUELA DR. MIGUEL PAZ BARAHONA



Datos del Responsable del desarrollo del Proyecto en La Red:
	Nombre
	Centro Sede del proyecto
	No Telefónico
	Correo Electrónico

	WILMER CABALLERO HERNANDEZ
	ESCUELA 
DR. MIGUEL PAZ BARAHONA
	


	



Equipo de apoyo al desarrollo del proyecto:
	
          Nombre
	
Centro Integrado
	Cargo (docente, alumno o PyM   de Familia).
	
   No. Telefónico

	

	
	
	

	

	
	
	

	

	
	
	

	

	
	
	

	

	
	
	

	

	
	
	



	Arada, santa Bárbara, 24 de mayo 2018


Lugar y Fecha de Elaboración



	2. JUSTIFICACIÓN



	 
      Conociendo las necesidades de infraestructura en función de las exigencias actuales de cada educando para fortalecer sus potencialidades, destrezas y conocimientos que servirán para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, que permita egresar profesionales con las competencias necesarias para un mercado laboral exigente.
Para tal fin se debe contar con espacios educativos que reúnan las condiciones pedagógicas, acorde con las necesidades del alumno y las exigencias actuales.

       El presente proyecto “Aulas de calidad acorde a las nuevas tendencias pedagógicas”, lo fundamentamos en la necesidad de fortalecer y dar validez al derecho de la educación, para brindar a los educandos una educación de calidad y una mejor comodidad al momento de compartir sus clases.	



	2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO




       El proyecto “ Aulas de calidad acorde a las nuevas tendencias pedagógicas ” consistirá en la construcción de 34 espacios pedagógicos, que satisfagan las expectativas de los niños y jóvenes de todas las comunidades que forman la Red Fortaleciendo el Futuro.
     Considerando que en algunas comunidades no existen dichos espacios que cumplan con los estándares mínimos y los existentes están altamente deterioradas. 
Con este acompañamiento se pretende solucionar las necesidades físicas de los centros educativos que han estado abandonados en los tres niveles prebasico, básico y media.

	
Objetivos 

GENERAL
- Contribuir a la mejora de la enseñanza y acompañamiento de escolares y estudiantes de nuestra RED
ESPECIFICO
· . Se han construidos las aulas en los centros integrados de la RED.

Resultados esperados

Con la construcción de las 34 aulas se estarán beneficiando una población educativa estimada de1383 alumnos y alumnas, 990 familias, 62 maestros y maestras de los 14 centros educativos pertenecientes a la red Fortaleciendo el futuro ya que contaran con mejores condiciones físicas y Pedagógicas


Políticas de Funcionamiento
· Organización comunitaria: los involucrados en el proyecto (los maestros, maestras, padres de familia, alumnos, autoridades) se organizarán para la ejecución del proyecto. 
·  Se elaborarán cronogramas de actividades en función de la ejecución del proyecto. 
· La evaluación será antes, durante y después del proyecto. 
·  Los monitoreo serán permanentes, ejecutados por los responsables en las diferentes fases del proyecto.
· Se elaborarán informes de avances o atrasos en las distintas etapas de los proyectos.
·  Los involucrados estarán sujetos a las políticas de las organizaciones contrapartes y cooperantes.
· Se respetará el derecho a la participación de la mujer en todas las etapas del proyecto. 
 
 





	2.2. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO EN LA RED




Los rubros a cubrir en este parte de la descripción, tomando en cuenta algunas preguntas claves, serán entre otros:

1. Promoción
· Asambleas informativas 
· Visitas domiciliarias 
· Conversatorios 
· Cabildos abiertos 
· Conferencias 
· Boletines informativos 
· Exposición de murales
2. Acceso
· Participación de la mujer.
· Participación de las APF 
· Participación de los CED 
· Participación de los gobiernos estudiantiles de todos los CED

3. Seguridad
· Realizar un estudio geológico de la zona para mitigar riesgos.
· Organización de comités de vigilancia 
· Respetar las medidas de seguridad establecidas por la ley 
· Diseñar y cumplir las rutas de evacuación 
· Realizar contrataciones de personal especializado necesarios para las diferentes etapas de la obra. 

4. Espacio
· Legalización de los predios donde se van a ejecutar los proyectos

5. Uso didáctico
· Espacios de enseñanza-aprendizaje
	3. FACTORES DE RIESGO


Factor de Riesgo: 
· No colaboración de autoridades y comunidad por factor económico.
· La no respuesta de instituciones cooperantes
· Apertura de nuevos centros educativos
· Poca o nula participación de los padres de Familia en la realización de proyectos.
	4. SOSTENIBILIDAD



La sostenibilidad de este Proyecto estará determinada por los siguientes factores que serán de atención, seguimiento y monitoreo de parte de la municipalidad, autoridades de Educación, maestros, padres de familia de los Centros Educativos y lógicamente las comunidades beneficiadas.



	5. SEGUIMIENTO


· Se realizarán evaluaciones para asegurar el éxito de la construcción de los Centros Educativos y a la vez se verificará si se está construyendo de acuerdo al plano presentado.

· Se reprogramarán actividades que no se llevaron a cabo según calendario.

· Supervisiones periódicas para verificar el buen uso de las instalaciones
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	6. CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PROYECTO 



	No.
	ACCION
	RECURSO
	RESPONSABLE
	E
	F
	M
	A
	M
	J
	J
	A
	S
	O
	N
	D

	1
	Reunión con padres de familia y socializar objetivo de proyecto
	Humano y financiero
	Directiva de RED
Docentes de RED  
	 
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cotización de materiales del proyecto
	Humano y financiero
	Directiva de RED
Docentes de RED  
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Elaborar el perfil de los proyectos
	Humano y financiero
	Directiva de RED
Docentes de RED  
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	4
	Socializar con los padres y alumnos
	Humano y financiero
	Directiva de RED
Docentes de RED  
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	5
	Gestionar el proyecto
	Solicitudes 
	Directiva de RED
Docentes de RED  
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	6
	Organizar a padres en equipo de trabajo
	Humano y financiero
	Directiva de RED
Docentes de RED  
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	7
	Compra de materiales.
	Humano y financiero
	Directiva de RED
Docentes de RED  
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	

	8
	Ejecución del proyecto
	Humano y financiero
	Directiva de RED
Docentes de RED  
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	9
	Monitoreo de proyecto
	Humano y financiero
	Directiva de RED
Docentes de RED  
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	10
	Evaluación de proyecto,
	Humano y financiero
	Directiva de RED
Docentes de RED  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	11
	Inauguración del proyecto
	Humano y financiero
	Directiva de RED
Docentes de RED  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x



	7. PRESUPUESTO



	Nº. de actividad

	DESCRIPCIÓN DEL GASTO

	CANTIDAD

	COSTO

	
	
	
	UNITARIO lempiras 
	TOTAL Lempiras 

	1
	Impresión de perfil de proyecto
	26
	30.00
	780.00

	2
	Impresión hoja de monitoreo
	52
	5.00
	260.00

	3
	Marcadores
	65
	20.00
	1300.00

	4
	Fotocopias de fichas de evaluación
	130
	1.00
	130.00

	5
	Cotización de materiales
	13
	500.00
	6500.00

	6
	Construcción de aulas
	34
	400,000
	12,689,543.00

	
	Gran total
	12,698,513.00








Ficha del Proyecto entregada al Director de Red:


___________________________                           ________________________
                   Nombre 	     Fecha de Entrega


Entregada al Técnico Departamental:

_____________________________                      _________________________
                      Nombre	Fecha de Entrega
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