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Perfil de Proyecto Específico de REDH
(Documento actualizado de febrero 2020. El documento se sube a SIARED.)
	NOMBRE DEL PROYECTO ESPECÍFICO (PE)
	Fortaleciendo la convivencia a través de la realización de actividades recreativas. 

	PROBLEMA QUE RESUELVE EL PROYECTO ESPECÍFICO
	La apatía de ciertos actores que integran la red. 

	Dimensión del Proyecto Educativo de la red
	Convivencial 

	El proyecto apunta a uno o varios de los siguientes indicadores (Tachar lo que corresponde):
X
X
X
X

	INDICADORES EDUCATIVOS
|_|	Rendimiento Español  
|_|	Rendimiento Matemáticas 
|_|	Aprendizaje de lenguas
|_|	Deserción/Repitencia/Ausentismo
|_|	Cobertura Prebásica 
|_|	Cobertura Básica hasta 3°ciclo 
|_|	Cobertura Media 
_______________________________________
INDICADORES SOCIALES
|_|	Equidad de género  
|_|	Derechos de niñez y participación
|_|        Prevención de violencia y cultura de paz 
|_|	Inclusión
|_|        Interculturalidad y diversidad 
|_|	Migración 
|_|	Medio ambiente 
|_|         Alimentación y salud  
|_|	Transparencia
|_|	TIC y digitalización
|_|	Otro_______________________ 


	Solo aplica a los Proyectos Específicos que se ejecutan en colaboración con los Gobiernos Locales. 

	Vinculación con Plan de Desarrollo Comunitario 
	

	Vinculación con Plan de Desarrollo Municipal 
	

	Asignación presupuestaria en el plan municipal
	




	DATOS GENERALES



Nombre de la Red Educativa:                                           Municipio de la Red Educativa: 
	
Unidos por la Educación



	
Intibucá






 Nombre del Centro Integrado o Sede del proyecto:        Numero de Centros Integrados:
	
11




	
C.E.B. José Trinidad Reyes







	Intibucá, Intibucá. 10 de agosto 2020


Lugar y Fecha de Elaboración                    


	[bookmark: _Hlk33160017]2020 - 2021 


Periodo de ejecución


	450 alumnos, 24 docentes, 500 padres.
Total: 974 


Población beneficiada






	1. JUSTIFICACIÓN



	
Siendo la convivencia un factor importante para mantener una comunicación eficaz en el proceso educativo es primordial crear espacios recreativos donde se involucren a padres, madres alumnos (as), docentes y comunidad en general de nuestra red. 

Fortaleciendo mediante estas actividades la participación de algunos actores que poco o nada se involucran en la convivencia social.
Tomando en cuenta los siguientes indicadores sociales: 
· Equidad de género. 
· Derechos de los niños (as) y la participación. 
· Prevención de violencia y cultura de paz. 
· Inclusión. 




	
En la Red Educativa “Unidos por la Educación” con sede en la aldea El Duraznito, del Municipio de Intibucá, Departamento de Intibucá. 

La comunidad educativa que integramos la red, pretendemos realizar el proyecto social “Fortaleciendo la convivencia a través de la realización de actividades creativas” con el propósito de mejorar las relaciones interpersonales de docentes, alumnos, padres y madres de familia, y la comunidad en general. 
Mediante una feria para recordar el aniversario de la red, desarrollando diferentes actividades (entre los cuales podemos mencionar: juegos tradicionales, comidas, bebidas, presentaciones artísticas, entre otras) que propicien la convivencia de todos los actores. 





	2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO



	2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO EN LA RED


	
Objetivo General:
1. Mejorar la comunicación, la participación e involucramiento de los actores educativos mediante la realización de eventos sociales. 

Objetivos Específicos: 
1. Planificar, organizar y ejecutar una feria con el propósito de estrechar lazos de amistad y convivencia social. 
2. Elevar los indicadores sociales que nos permiten un desarrollo integral en las diferentes etapas de la vida. 


Metas: 
1. Participación de un 98% de todos los actores involucrados en las actividades realizadas. 




	Riesgo: 

1. Poco tiempo de disponibilidad de algunos padres por sus actividades diarias. 

2. Falta de recursos económicos. 


Sostenibilidad: 

1. Gestionar fondos en la Alcaldia de Intibucá y otros entes para la realización de dicha actividad. 

2. Aporte económico por parte de los docentes. 


	3. FACTORES DE RIESGO y SOSTENIBILIDAD





	4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO



	· Realización de reuniones previas a la fecha del evento por parte del consejo docente. 
· La Directiva de Red elaborara un informe detallado de las actividades realizadas y fondos inventos. 



1

	5. CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO 


	[bookmark: _Hlk33461300]Para conocer las acciones y sus fechas se necesita el cronograma de actividades, el cual va de la mano con el monitoreo. Preguntas orientadoras: ¿Cuándo realizamos cada una de las actividades que hemos planificado para ejecutar nuestro PE? ¿Qué recursos necesitamos para cumplir esa actividad? ¿Quién será el responsable de que esa actividad se cumpla?

	No.
	ACCION
	RECURSO
	RESPONSABLE
	A
	S
	O
	N 
	D
	F
	M
	A
	M
	J 
	J 
	A
	S 

	1
	Elaboración y elección del nombre del perfil del proyecto específico. 
	Cuaderno 
Lápiz
Computadora 
Celular 
	Grupo # 3 Silimane 
	2020
	2021

	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Socialización, discusión y aprobación del proyecto especifico con los docentes de la Red Unidos por la educación. 
	Computadora 
Celular 
	
Grupo # 3 Silimane
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Entrega de perfil de proyecto especifico al directo de Red.  

	Computadora
Correo 
	Prof. Francis García 
	X 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Socialización de proyecto con las directivas de los centros educativos. 
	Copias del perfil 
	Director (a) de centro y personal docente. 
	
	
	
	
	
	
	X 
	
	
	
	
	
	

	5
	Reuniones previas al evento con los docentes de la Red para organizar y asignar responsabilidades. 
	Libro de actas 
Cuaderno 
Lápiz 
	Director de Red 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X 
	X 
	X 
	

	6
	Ejecución de la feria con todos los actores involucrados (docentes, alumnos, padres y madres de familia, y comunidad en general). 
	Todos los empleados para la realización de la feria. 
	Red Unidos por la Educación.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X 
	

	7 
	Elaboración de informe de la actividad realizada. 
	Computadora
Cuaderno 
Lápiz 
	Directiva de Red 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X 

	8 
	Entrega de informe y evidencia (fotografía y facturas). 
	Informe impreso  
	Directiva de Red 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X 







Datos del/la responsable del desarrollo del Proyecto Especifico:
*Se recomienda las firmas en los Proyectos Específicos con apoyo de los Gobiernos Locales 
	Nombre
	Centro 
	No Telefónico
	Correo Electrónico
	Firma* 

	
	
	


	
	



Equipo de apoyo al desarrollo del proyecto:
	
          Nombre
	Centro o Institución
	Cargo (docentes, directore/as de centro o de la red, representantes de APF o GE, técnicos municipales, miembros del COMDE, CED o de la comunidad)
	Firma

	


	
	
	

	


	
	
	

	


	
	
	

	


	
	
	

	


	
	
	

	Se recomienda que en la elaboración y ejecución de los Proyectos Específicos participan técnicos/as municipales, los integrantes del COMDE y del CED. 



	6. PRESUPUESTO




	
	
	Costos
	
	

	N de Actividad 
	Articulo/Descripción del Gasto 
	Unitario 
	Total 
	Apoyo (finaciero y técnico) organización que aporta (p.e.j. fondos propios, Gobierno Local, ONG, comunidad, empresa privada, etc)

	1. 
	Material para decoración. Cartulina 18 pliegos.
	20
	360
	

	
	Globos 2 bolsas
	100
	200
	

	
	Masquintey 1 rollo
	50
	50
	

	
	Lana 2 rollo
	20
	40
	

	
	Alfileres
	10
	30
	

	2. 
	Refrigerio
Nacatamales
	10
	6000
	

	
	Café
	5
	3000
	

	
	Tenedores
	14
	168
	

	
	Vasos
	18
	216
	

	
	Platos
	25
	600
	

	3. 
	Juegos
Sacos
	5
	50
	

	
	Cucharas/paquete
	14
	14
	

	
	Lotería
	45
	45
	

	4. 
	Golosinas para premiación de juegos
Bombones
	20
	40
	

	
	Paletas
	20
	40
	

	5. 
	Elaboración de recuerdos
	150
	1050
	

	6. 
	Sonido
	
	1200
	

	7. 
	Impresión y copia de perfil de proyecto
	
	150
	

	8. 
	Informe
	
	150
	

	9. 
	Imprevistos
	
	1000
	

	10. 
	
	
	14,393
	




Responsable del Proyecto Específico:   


_______________________________                            ________________________
Nombre 	Fecha de Entrega

Entregada al Director/a Municipal (con subida a SIARED):
________________________________                        _________________________
Nombre	Fecha de Entrega
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